

Raport bieżący nr 9/2019

Data sporządzenia: 2019-04-01

Skrócona nazwa emitenta: SKOTAN S.A.

Temat: Aktualizacja informacji dotyczącej umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2018 z dnia 30 października 2018 r. oraz 6/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku dotyczących umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego, Zarząd Skotan S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2019 r. zawarł aneks do ww. umowy ("Aneks") przedłużający termin na wymagane ze strony Zamawiającego potwierdzenie rozpoczęcia Fazy Wykonawczej do końca kwietnia 2019 roku (dotychczas: koniec marca br.).

Z uwagi na trwające nadal analizy Zamawiającego całości przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu instalacji do przeróbki osadów ściekowych, do którego przewidywane dostawy i usługi Skotan S.A. są elementami, w Aneksie postanowiono, iż strony ustalą do końca kwietnia 2019 r. w drodze negocjacji ostateczny zakres i wartość Fazy Wykonawczej, od których zależeć będzie również wynagrodzenie należne Spółce z tytułu jej realizacji.

Analogicznej zmianie co do terminu podlega prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z innych ważnych i udokumentowanych powodów, o którym mowa w ww. raporcie nr 27/2018.